
Assunto:

% s/ obra 1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 4º ETAPA 5º ETAPA 6º ETAPA

0,88%
4.307,82

3,46%
5.086,04 11.867,42

19,70%
28.936,86 38.582,48 28.936,86

16,20%
23.794,04 31.725,39 23.794,04

1,51%
5.183,12 2.221,34

14,42%
17.649,19 52.947,57

2,89%
4.959,07 9.209,71

13,19%
35.520,73 29.062,42

10,63%
31.211,70 20.807,80

0,48%
2.333,28

4,01%
9.808,38 9.808,38

7,94%
31.105,70 7.776,43

1,44%
3.524,52 3.524,52

1,64%
4.017,78 4.017,78

1,60%
7.851,13

Data/local Responsável Técnico

98.957,18 489.571,50

15 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA: 7.049,04

148.365,35 158.114,60TOTAL SEM BDI 100% 4.307,82 5.086,04 74.740,51

17 LIMPEZA 7.851,13

16 PORTAL DE ACESSO 8.035,55

11

14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS 38.882,13

SOLEIRAS E RODAPÉS 2.333,28

13

12

PINTURAS

PAVIMENTAÇÃO

19.616,77

52.019,50

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 96.456,21

6 INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFÔNICAS 79.313,47

10 REVESTIMENTO 64.583,15

4 SUPER-ESTRUTURA 16.953,45

7 PAREDES E PAINÉIS 7.404,45

5

8 ESQUADRIAS 70.596,76

9 COBERTURA 14.168,78

1 SERVIÇOS INICIAIS 4.307,82

ITEM SERVIÇOS
120 dias

Valor por item -R$

MUNIUCÍPIO DE AURORA DO PARÁ

Empreendimento: Responsável Técnico/CREA

ESCOLA 04 SALAS COMUNIDADE JABUTI Eng. Civil RHAYKÁ LOPES DA SILVA - CREA PA 151509827-3

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO  DE 04 SALAS

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

194.729,53 207.525,41 129.881,30 642.562,59TOTAL COM BDI 100% 5.654,01 6.675,42 98.096,92


