



EMPRESA: J J BORGES DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 20.129.307/0001-02

Processo licitatório:

Modalidade: Tomada de Preço

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DO AGRICULTOR

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Aurora Do Pará

BDI (%): 28,82%

ENDEREÇ

O OBRA: BAIRRO: CENTRO

CRONOGRAMA - PRAZO 4 MESES									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.739,35	5,55%	100%					
				R\$ 29.739,35					
2	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO	R\$ 22.862,07	4,26%	100%					
				R\$ 22.862,07					
3	ESTRUTURA EM CONCRETO	R\$ 18.602,70	3,47%	100%					
				R\$ 18.602,70					
4	ESTRUTURA METALICA	R\$ 124.248,87	23,17%	25%	25%	50%			
				R\$ 31.062,22	R\$ 31.062,22	R\$ 62.124,44			
5	PAREDES E PAINELIS	R\$ 34.171,10	6,37%	100%					
				R\$ 34.171,10					
6	COBERTURA	R\$ 16.004,18	2,98%	100%					
				R\$ 16.004,18					
7	ESQUADRIAS	R\$ 7.933,03	1,48%	100%					
				R\$ 7.933,03					
8	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 176.979,70	33,01%	30%	70%				
				R\$ 53.093,91	R\$ 123.885,79				
9	FORRO	R\$ 469,38	0,09%						100%
								R\$ 469,38	
10	PINTURA	R\$ 40.178,86	7,49%						100%
								R\$ 40.178,86	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.391,07	2,50%			50%			50%
						R\$ 6.695,54		R\$ 6.695,54	
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS	R\$ 48.210,11	8,99%			100%			100%
						R\$ 48.210,11		R\$ 48.210,11	
13	DIVERSOS	R\$ 3.363,89	0,63%						100%
								R\$ 3.363,89	
VALORES TOTAIS		R\$ 536.154,32	100,00%	R\$ 102.266,35	R\$ 142.264,44	R\$ 240.915,87	R\$ 50.707,66		
			ACUMULADOS	R\$ 102.266,35	R\$ 244.530,78	R\$ 485.446,66	R\$ 536.154,32		
				19%	46%	91%	100%		